



[www.msproject.pl](http://www.msproject.pl)

## Ms Project – koszty / EVM

### CZAS TRWANIA

- 1 dzień szkoleniowy / 8 godzin akademickich.

### PROFIL UCZESTNIKA

Szkolenie skierowane do kierowników projektów, członków zespołów projektowych, oraz kadry kierowniczej chcącej poznać możliwości MS Project w zakresie kontroli projektu metodą wartości wypracowanej.

### KORZYŚCI DLA UCZESTNIKA

Po szkoleniu każdy uczestnik będzie umiał:

- przygotować i kontrolować harmonogram projektu
- zarządzać zasobami i kosztami w projekcie
- zidentyfikować problemy z zasobami, harmonogramem i budżetem,
- tworzyć raporty EVM umożliwiające analizę stanu projektu.

### PROGRAM SZKOLENIA

#### 1. Wprowadzenie do Ms Project:

- dobre praktyki przy konfiguracji interfejsu,
- parametryzacja zadań w projekcie.

#### 2. Definiowanie harmonogramu projektu:

- parametryzacja projektu,
- wykorzystanie struktur podziału prac (WBS),
- definiowanie zależności i ograniczeń.



## 5. Zasoby projektu:

- przydzielanie zasobów do zadań,
- równanie pracy – praca = jednostki x czas,
- koszty zasobów w czasie,
- bilansowanie przeciążonych zasobów.

## 6. Budżetowanie projektu:

- definiowanie budżetu projektu,
- planowanie kosztów stałych i zmiennych,
- przepływy pieniężne w projekcie,
- krzywa kosztów skumulowanych.

## 7. Kontrole realizacji projektu metodą wartości wypracowanej:

- rzeczywisty stopień ukończenia zadań,
- koszty rzeczywiste,
- Planowane Koszty Planowanej Pracy,
- Planowane Koszty Wykonanej Pracy,
- Rzeczywiste Koszty Wykonanej Pracy,
- Odchylenia i wskaźniki EVM
- Szacowanie przyszłych wyników realizacji projektu.

## 8. Raportowanie stanu projektu:

- raporty EVM

**Zapraszamy do kontaktu w celu dostosowania programu szkolenia do Państwa potrzeb.**

**Paweł Kawalec**

[biuro@msproject.pl](mailto:biuro@msproject.pl)

(+48) 516-509-515

